

Sjekkliste arena

Sjekkpunkt/aksjon	Utføres av	Frist	Utført/OK
Avtale lån av klubbens lydanlegg			
Bestille toaletter. Få ordrebekreftelse			
Ordne søppelcontainer (relevant?)			
Arrangere strøm. Behov for aggregat?			
Arrangere vann. Avklare behov med salg/løperdrikke			
Gjennomføre arenabefaring sammen med løyper, salg, mål og evt. start. Bestem åpning av gjerder		1. juni	
Tegning av arenakart		15. juni	
Lage liste over merking med merkebånd			
Innhente behov fra komiteene for bord, telt, stoler, etc. Kartlegge materiellbehov og sette opp materialliste + hvor det finnes			
Informere riggbemanning i forkant		15. aug.	
Følge opp toalett og søppelcontainer. Dopapir og antibac		6. sept.	
Rigge arena iht. arenakart. Konferer med løypelegger vedr. inntøst og mål			